

DODATOK Č.1
ZMLUVA O DIELO č. 21/2018

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Obec Červená Voda
Sídlo:	Červená Voda 28, 08301 Červená Voda
Zastúpený:	Pavol Džačovský
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:	Pavol Džačovský
IČO:	00326909
DIČ:	2020711407
IČ DPH:	nie sme platca DPH
Bankové spojenie:	VUB Banka
Číslo účtu:	IBAN SK65 0200 0000 0021 6041 2556
Telefón:	051 4521534
Fax:	051 4521534
E – mail:	starosta@cervenavoda.sk

1.2 Zhotoviteľ	
Obchodné meno:	MASTAF,s.r.o.
Sídlo:	Priemyselná štvrť 10, 08301 Sabinov
Štatutárny zástupca:	Jozef Kalaba
Bankové spojenie:	ČSOB banka
IBAN:	SK83 7500 0000 0040 2140 0108
IČO:	36504068
DIČ:	2021982435
IČO DPH:	SK 2021982435
Telefón:	0903718639
Fax:	0514521358
E – mail:	mastaf@mastaf.sk
Zapísaný :	OU Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 16048/P

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Čl. 2
Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – zmena dokončenej stavby: **„Prístavba a stavebné úpravy budovy obecného úradu súp.č.28, na pozemkoch CKN parc.č. 4732/6, 4732/7 v priestoroch hasičskej zbrojnice – Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Červenej Vode kat. územie Červená Voda“**

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č.1 na základe oboznámenia sa so skutočnosťami, ktoré vznikli počas realizácie prác zhotoviteľom a na základe uznesenia č.100/2018 zo dňa 7.12.2018 v Červenej Vode.

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa zmluva nasledovne

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

Dopĺňa sa bod 3.1 d) výkazu výmer prác navyiac pre podbetónovanie základov, stropná doska, vence, prievlaky, základ pri schodisku a debniace tvárnice

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy

Dopĺňa a mení sa bod 5.2 Cena diela sa mení a navyšuje o práce navyiac na základe bodu 3.1

Cena diela je vrátane prác navyiac

Cena bez DPH 61 218,54 €

DPH 20 % 12 243,71 €

Celková cena diela 73 462,25 €

Slovom: Sedemdesiattritisícštyristošesťdesiatdva eur, dvadsaťpäť centov

V Sabinove, dňa 18.12.2018

V Červenej Vode, dňa 18.12.2018

